

(第9回) 契約変更の内容

| | |
|-----------|---------------------------|
| 契約年月日 | 令和8年2月5日 |
| 契約業者 | 大成建設(株) |
| 契約業者の住所 | 東京都新宿区西新宿1-25-1 |
| 工事の名称 | 女子中間ケアセンター(仮称)新営(建築)第1期工事 |
| 工事場所 | 東京都昭島市もくせいの杜2-4、2-1 |
| 工事種別 | 建築工事変更一式 |
| 工事概要 | 予定価格積算内訳書工事概要のとおり |
| 工期(自)～(至) | 令和5年3月10日～令和8年3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 8,841,791,315円 |
| 変更金額 | 314,871,600円 |
| 変更後の契約金額 | 9,156,662,915円 |
| 変更理由 | 設計図書の一部見直しのため |

予定価格調書

金 315,008,000 円

（うち消費税相当額 28,634,000 円）

（入札書比較参考額 286,374,000 円（一部非課税分を含む））

ただし、女子中間ケアセンター（仮称）新営（建築）第1期工事（第9回変更）

令和8年1月30日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細川隆夫



予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名 女子中間ケアセンター(仮称)新宮(建築)第1期工事
(第9回変更)

工事概要

1. 工事場所 東京都昭島市もくせいの杜2丁目4(庁舎敷地)、2丁目1(宿舍敷地)
2. 敷地面積 51,914㎡(庁舎敷地)、5,559㎡(宿舍敷地)
3. 都市計画等 都市計画区域の区分:都市計画区域
 用途地域 : 第2種住居地域(庁舎敷地)(宿舍敷地)
 防火地域 : 準防火地域(庁舎敷地)(宿舍敷地)
 その他の区域・地区 : 第2種高度地区(庁舎敷地)(宿舍敷地)
 建ぺい率 : 60%(庁舎敷地)(宿舍敷地)
 容積率 : 200%(庁舎敷地)(宿舍敷地)
 条例等 : 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例、
 立川基地跡地昭島地区地区計画(壁面の位置の制限、
 高さの最高制限、建築物等の色彩その他の意匠の制限、
 建築物の緑化率の最低限度等)

4. 工事種目

| | 名 称 | 構造 | 延べ面積 建築基準法 | 数量 | 備考 |
|---------|---------------|-------|---------------|----|----|
| P1 | 庁舎・処遇管理棟 | RC-2 | 5,160.67㎡ | 1棟 | 変更 |
| P2 | サービス棟 | S-2 | 1,005.74㎡ | 1棟 | 変更 |
| P3 | 体育館 | S-1 | 621.36㎡ | 1棟 | 変更 |
| P4 | 保護室・静穏室棟 | RC-1 | 106.82㎡ | 1棟 | 変更 |
| P7 | 門衛所 | RC-1 | 27.00㎡ | 1棟 | 変更 |
| P9、10 | 自転車置場(1)、(2) | W-1 計 | 72.24㎡ 計 | 2棟 | 変更 |
| P11 | 収容棟A | RC-3 | 7,729.03㎡ | 1棟 | 変更 |
| P12 | 収容棟B-1 | RC-4 | 2,075.30㎡ | 1棟 | 変更 |
| P13 | 収容棟B-2 | RC-3 | 1,616.06㎡ | 1棟 | 変更 |
| P14 | 職業訓練棟B | S-2 | 1,481.40㎡ | 1棟 | 変更 |
| P15～P18 | 戸建型収容棟A～D | S-1 計 | 923.78㎡ 計 | 4棟 | 変更 |
| H1 | 職員宿舍 | RC-9 | 2,984.65㎡ | 1棟 | 変更 |
| H2、3 | 仮自転車置場(1)、(2) | S-1 計 | 78.55㎡ 計 | 2棟 | 変更 |
| E1 | 外構 | — | — | 1式 | 変更 |
| E2 | 工作物 | — | — | 1式 | 変更 |
| E3 | 植栽 | — | — | 1式 | 変更 |
| E4 | 仮設 | — | — | 1式 | 変更 |

5. 工事範囲 ※上記「工事種目」のすべて。
6. 工事工期 工期末を令和7年8月29日から令和8年3月31日に変更する。
(工期延長に伴う共通費を今回工事に含む。)
7. 指定部分 ○あり 指定部分1(令和6年3月29日まで)外構の一部
 指定部分2(令和7年3月28日まで)外構の一部、ラップルコンクリート
 指定部分3(令和8年3月2日まで)H1 職員宿舍、H2 仮自転車置場(1)、
 H3 仮自転車置場(2)、E1 外構(職員宿舍敷地)、E2 工作物(職員宿舍敷地)、
 E3 植栽(職員宿舍敷地)、共通仮設費積上げ等(職員宿舍敷地)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------|-----|-----|-------------|-----------|
| 直接工事費 | | | | |
| 直 接 工 事 費 | 1 | 式 | 145,430,504 | |
| 計 | | | 145,430,504 | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | 63,151,944 | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | 55,535,268 | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | 22,262,284 | |
| 計 | | | 140,949,496 | |
| 合計 | | | 286,380,000 | |
| 請負比率 | | | | |
| 6,396,000,000 -----×286,380,000 | 1 | 式 | 286,340,000 | |
| 6,396,700,000 | | | | |
| 負担金1(非課税) | 1 | 式 | 34,000 | |
| 総計 | | | 286,374,000 | |
| 工事価格 | 1 | 式 | 286,374,000 | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | 28,634,000 | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | 315,008,000 | |

直接工事費 種目別内訳

2

| 名 | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|-----|----------|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| P1 | 庁舎 | 1 | | | 式 | | 16,328,765 | | |
| P1 | 処遇管理棟 | 1 | | | 式 | | 19,047,157 | | |
| P2 | サ-ビス棟 | 1 | | | 式 | | 17,947,196 | | |
| P3 | 体育館 | 1 | | | 式 | | ▲592,698 | | |
| P4 | 保護室・静穏室棟 | 1 | | | 式 | | 388,061 | | |
| P7 | 門衛所 | 1 | | | 式 | | 2,455,365 | | |
| P9 | 自転車置場(1) | 1 | | | 式 | | 637,240 | | |
| P10 | 自転車置場(2) | 1 | | | 式 | | 637,240 | | |
| P11 | 収容棟A | 1 | | | 式 | | 21,394,619 | | |
| P12 | 収容棟B-1 | 1 | | | 式 | | 9,556,895 | | |
| P13 | 収容棟B-2 | 1 | | | 式 | | 7,938,584 | | |
| P14 | 職業訓練棟B | 1 | | | 式 | | 9,366,327 | | |
| P15 | 戸建型収容棟A | 1 | | | 式 | | 904,738 | | |
| P16 | 戸建型収容棟B | 1 | | | 式 | | 931,986 | | |
| P17 | 戸建型収容棟C | 1 | | | 式 | | 930,668 | | |

直接工事費 種目別内訳

3

| 名 | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|-----|------------------|---|---|---|---|---|--------------|---|---|
| P18 | 戸建型収容棟D | 1 | | | 式 | | 970,208 | | |
| H1 | 職員宿舎 | 1 | | | 式 | | ▲662,985,218 | | |
| H1 | 職員宿舎(指定部分3) | 1 | | | 式 | | 649,904,905 | | |
| H2 | 仮自転車置場(1) | 1 | | | 式 | | ▲2,470,761 | | |
| H2 | 仮自転車置場(1)(指定部分3) | 1 | | | 式 | | 2,470,761 | | |
| H3 | 仮自転車置場(2) | 1 | | | 式 | | ▲2,697,691 | | |
| H3 | 仮自転車置場(2)(指定部分3) | 1 | | | 式 | | 2,697,691 | | |
| E1 | 外構 | 1 | | | 式 | | ▲112,222,024 | | |
| E1 | 外構(指定部分3) | 1 | | | 式 | | 131,148,978 | | |
| E2 | 工作物 | 1 | | | 式 | | ▲13,399,050 | | |
| E2 | 工作物(指定部分3) | 1 | | | 式 | | 15,043,850 | | |
| E3 | 植栽 | 1 | | | 式 | | 938,952 | | |
| E3 | 植栽(指定部分3) | 1 | | | 式 | | 28,157,760 | | |
| | 計 | | | | | | 145,430,504 | | |

直接工事費 科目別内訳

| P1 庁舎 | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|------------|-----|
| 名 | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 額 | 備 考 |
| 型枠 | | 1 | | 式 | | ▲9,810 | |
| 鉄骨 | | 1 | | 式 | | 258,880 | |
| 防水 | | 1 | | 式 | | 660 | |
| 金属 | | 1 | | 式 | | 1,756,990 | |
| 左官 | | 1 | | 式 | | ▲3,440 | |
| 建具 | | 1 | | 式 | | 2,614,049 | |
| 塗装 | | 1 | | 式 | | ▲34,578 | |
| 内外装 | | 1 | | 式 | | 2,371,754 | |
| エント及びその他 | | 1 | | 式 | | 530,480 | |
| 発生材処理 | | 1 | | 式 | | 8,843,780 | |
| | 計 | | | | | 16,328,765 | |

直接工事費 科目別内訳

| P1 処遇管理棟 | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|------------|-----|
| 名 | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 額 | 備 考 |
| 鉄骨 | | 1 | | 式 | | 341,960 | |
| 防水 | | 1 | | 式 | | 57,930 | |
| 石 | | 1 | | 式 | | 1,390,800 | |
| 金属 | | 1 | | 式 | | 6,696,878 | |
| 左官 | | 1 | | 式 | | 14,690 | |
| 建具 | | 1 | | 式 | | 5,989,430 | |
| 塗装 | | 1 | | 式 | | ▲55,284 | |
| 内外装 | | 1 | | 式 | | 4,783 | |
| エント及びその他 | | 1 | | 式 | | 3,144,780 | |
| 発生材処理 | | 1 | | 式 | | 1,461,190 | |
| | 計 | | | | | 19,047,157 | |

直接工事費 科目別内訳

| P3 体育館 | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|------------|-----|
| 名 | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 額 | 備 考 |
| 土工 | | 1 | | 式 | | 2,900 | |
| 地業 | | 1 | | 式 | | ▲336,961 | |
| 鉄筋 | | 1 | | 式 | | 416,375 | |
| コンクリート | | 1 | | 式 | | 399,000 | |
| 型枠 | | 1 | | 式 | | 438,080 | |
| 鉄骨 | | 1 | | 式 | | 223,200 | |
| 屋根及びとい | | 1 | | 式 | | 711,080 | |
| 金属 | | 1 | | 式 | | 826,200 | |
| 建具 | | 1 | | 式 | | ▲2,935,200 | |
| 塗装 | | 1 | | 式 | | 1,168 | |
| エント及びその他 | | 1 | | 式 | | ▲364,900 | |
| 発生材処理 | | 1 | | 式 | | 26,360 | |
| | 計 | | | | | ▲592,698 | |

直接工事費 科目別内訳

| P4 保護室・静穏室棟 | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---------|-----|
| 名 | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 額 | 備 考 |
| 地業 | | 1 | | 式 | | 3,030 | |
| 鉄筋 | | 1 | | 式 | | 206,265 | |
| コンクリート | | 1 | | 式 | | 10,850 | |
| 防水 | | 1 | | 式 | | ▲264 | |
| タイ | | 1 | | 式 | | 7,140 | |
| 左官 | | 1 | | 式 | | ▲452 | |
| 建具 | | 1 | | 式 | | 161,920 | |
| 内外装 | | 1 | | 式 | | ▲428 | |
| | 計 | | | | | 388,061 | |

直接工事費 科目別内訳

| P15 戸建型収容棟A | | | | | | | |
|-------------|----|---|---|---|---|-----------|-----|
| 名 | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 額 | 備 考 |
| アヘアア | 工事 | 1 | | | 式 | ▲600,000 | |
| 金属 | | 1 | | | 式 | 225,832 | |
| 左官 | | 1 | | | 式 | 24,412 | |
| 塗装 | | 1 | | | 式 | 6,120 | |
| 内外装 | | 1 | | | 式 | 11,394 | |
| エント及びその他 | | 1 | | | 式 | 1,236,980 | |
| | 計 | | | | | 904,738 | |

直接工事費 科目別内訳

| P16 戸建型収容棟B | | | | | | | |
|-------------|----|---|---|---|---|-----------|-----|
| 名 | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 額 | 備 考 |
| アヘアア | 工事 | 1 | | | 式 | ▲600,000 | |
| 金属 | | 1 | | | 式 | 222,332 | |
| 左官 | | 1 | | | 式 | 19,924 | |
| 塗装 | | 1 | | | 式 | 4,080 | |
| 内外装 | | 1 | | | 式 | 61,212 | |
| エント及びその他 | | 1 | | | 式 | 1,223,120 | |
| 発生材処理 | | 1 | | | 式 | 1,318 | |
| | 計 | | | | | 931,986 | |

直接工事費科目別内訳

| P17 戸建型収容棟C | | | | | | | | | |
|-------------|-----|---|---|---|---|---|-----------|---|---|
| 名 | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
| ア | レハブ | 工 | 事 | | | | | | |
| | | | 1 | | 式 | | ▲600,000 | | |
| 金 | 属 | | 1 | | 式 | | 222,332 | | |
| 左 | 官 | | 1 | | 式 | | 19,924 | | |
| 塗 | 装 | | 1 | | 式 | | 4,080 | | |
| 内 | 外 | 装 | 1 | | 式 | | 61,212 | | |
| モ | ニ | ツ | 及 | び | そ | 他 | | | |
| | | | 1 | | 式 | | 1,223,120 | | |
| | | 計 | | | | | 930,668 | | |

直接工事費科目別内訳

| P18 戸建型収容棟D | | | | | | | | | |
|-------------|-----|---|---|---|---|---|-----------|---|---|
| 名 | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
| ア | レハブ | 工 | 事 | | | | | | |
| | | | 1 | | 式 | | ▲600,000 | | |
| 金 | 属 | | 1 | | 式 | | 222,332 | | |
| 左 | 官 | | 1 | | 式 | | 19,924 | | |
| 塗 | 装 | | 1 | | 式 | | 4,080 | | |
| 内 | 外 | 装 | 1 | | 式 | | 61,212 | | |
| モ | ニ | ツ | 及 | び | そ | 他 | | | |
| | | | 1 | | 式 | | 1,223,120 | | |
| 発 | 生 | 材 | 処 | 理 | | | | | |
| | | | 1 | | 式 | | 39,540 | | |
| | | 計 | | | | | 970,208 | | |

直接工事費 科目別内訳

| H2 仮自転車置場(1) | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|------------|-----|
| 名 | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設 | | 1 | | 式 | | ▲219,000 | |
| 土工 | | 1 | | 式 | | ▲184,200 | |
| 地業 | | 1 | | 式 | | ▲79,774 | |
| 鉄筋 | | 1 | | 式 | | ▲90,675 | |
| コンクリート | | 1 | | 式 | | ▲365,560 | |
| 型枠 | | 1 | | 式 | | ▲49,136 | |
| 左官 | | 1 | | 式 | | ▲28,968 | |
| エント及びその他 | | 1 | | 式 | | ▲1,453,448 | |
| | 計 | | | | | ▲2,470,761 | |

直接工事費 科目別内訳

| H2 仮自転車置場(1)(指定部分3) | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|-----------|-----|
| 名 | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設 | | 1 | | 式 | | 219,000 | |
| 土工 | | 1 | | 式 | | 184,200 | |
| 地業 | | 1 | | 式 | | 79,774 | |
| 鉄筋 | | 1 | | 式 | | 90,675 | |
| コンクリート | | 1 | | 式 | | 365,560 | |
| 型枠 | | 1 | | 式 | | 49,136 | |
| 左官 | | 1 | | 式 | | 28,968 | |
| エント及びその他 | | 1 | | 式 | | 1,453,448 | |
| | 計 | | | | | 2,470,761 | |

直接工事費 中科目別内訳

| P1 庁舎 | | | | | | |
|-------|------------|----|----|-----------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 型枠 | 躯体 | 1 | 式 | ▲2,070 | | |
| 型枠 | 内部仕上 | 1 | 式 | ▲7,740 | | |
| 計 | | | | ▲9,810 | | |
| 鉄骨 | 付帯鉄骨等 | 1 | 式 | 258,880 | | |
| 計 | | | | 258,880 | | |
| 防水 | 外部 | 1 | 式 | 660 | | |
| 計 | | | | 660 | | |
| 金属 | 外部 | 1 | 式 | 1,677,350 | | |
| 金属 | 内部 | 1 | 式 | 79,640 | | |
| 計 | | | | 1,756,990 | | |
| 左官 | 外部 | 1 | 式 | 1,130 | | |
| 左官 | 内部 | 1 | 式 | ▲4,570 | | |
| 計 | | | | ▲3,440 | | |
| 建具 | アルミ・PVC製建具 | 1 | 式 | ▲16,000 | | |
| 建具 | 鋼製建具 | 1 | 式 | 1,967,000 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| P1 庁舎 | | | | | | |
|----------|--------|----|----|-----------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 建具 | 鋼製軽量建具 | 1 | 式 | ▲293,300 | | |
| 建具 | 防煙垂壁 | 1 | 式 | ▲62,900 | | |
| 建具 | 予備錠・キー | 1 | 式 | 973,000 | | |
| 建具 | ガラス | 1 | 式 | 46,249 | | |
| 計 | | | | 2,614,049 | | |
| 塗装 | 外部 | 1 | 式 | 15,184 | | |
| 塗装 | 内部 | 1 | 式 | ▲49,762 | | |
| 計 | | | | ▲34,578 | | |
| 内外装 | 外部 | 1 | 式 | ▲12,150 | | |
| 内外装 | 内部 | 1 | 式 | 2,383,904 | | |
| 計 | | | | 2,371,754 | | |
| エント及びその他 | 内部 | 1 | 式 | 530,480 | | |
| 計 | | | | 530,480 | | |
| 発生材処理 | 発生材運搬 | 1 | 式 | 4,267,560 | | |
| 発生材処理 | 発生材処分 | 1 | 式 | 4,576,220 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| P1 処遇管理棟 | | | | | | |
|----------|--------|----|----|-----------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 建具 | 鋼製懸垂建具 | 1 | 式 | ▲82,240 | | |
| 建具 | ガラス | 1 | 式 | 1,141,410 | | |
| 計 | | | | 5,989,430 | | |
| 塗装 | 外部 | 1 | 式 | 25,838 | | |
| 塗装 | 内部 | 1 | 式 | ▲81,122 | | |
| 計 | | | | ▲55,284 | | |
| 内外装 | 内部 | 1 | 式 | 4,783 | | |
| 計 | | | | 4,783 | | |
| エント及びその他 | 外部 | 1 | 式 | 2,756,000 | | |
| エント及びその他 | 内部 | 1 | 式 | 388,780 | | |
| 計 | | | | 3,144,780 | | |
| 発生材処理 | 発生材運搬 | 1 | 式 | 379,290 | | |
| 発生材処理 | 発生材処分 | 1 | 式 | 1,081,900 | | |
| 計 | | | | 1,461,190 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| P2 サービス棟 | | | | | | |
|----------|----------|----|----|----------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 土工 | 土工 | 1 | 式 | 12,900 | | |
| 計 | | | | 12,900 | | |
| 地業 | 地業 | 1 | 式 | ▲112,800 | | |
| 地業 | 地盤改良 | 1 | 式 | 23,157 | | |
| 地業 | 置換コンクリート | 1 | 式 | 793,312 | | |
| 計 | | | | 703,669 | | |
| 鉄筋 | 躯体 | 1 | 式 | ▲51,245 | | |
| 鉄筋 | 内部仕上 | 1 | 式 | ▲23,790 | | |
| 計 | | | | ▲75,035 | | |
| コンクリート | 躯体 | 1 | 式 | ▲26,050 | | |
| コンクリート | 内部仕上 | 1 | 式 | ▲21,300 | | |
| 計 | | | | ▲47,350 | | |
| 型枠 | 躯体 | 1 | 式 | 10,628 | | |
| 型枠 | 外部仕上 | 1 | 式 | 860 | | |
| 型枠 | 内部仕上 | 1 | 式 | 29,600 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| P2 ナビース棟 | | | | | | |
|----------|-------|----|----|------------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 計 | | | | 41,088 | | |
| 鉄骨 | 本体鉄骨 | 1 | 式 | 3,733,750 | | |
| 鉄骨 | 付帯鉄骨等 | 1 | 式 | 651,210 | | |
| 計 | | | | 4,384,960 | | |
| 既製コンクリート | 外部 | 1 | 式 | 22,260 | | |
| 計 | | | | 22,260 | | |
| 防水 | 外部 | 1 | 式 | ▲7,920 | | |
| 計 | | | | ▲7,920 | | |
| 屋根及びとい | 外部 | 1 | 式 | 910,600 | | |
| 計 | | | | 910,600 | | |
| 金属 | 外部 | 1 | 式 | ▲1,614,090 | | |
| 金属 | 内部 | 1 | 式 | 1,039,002 | | |
| 計 | | | | ▲575,088 | | |
| 左官 | 外部 | 1 | 式 | 194,760 | | |
| 左官 | 内部 | 1 | 式 | 4,996 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| P2 ナビース棟 | | | | | | |
|----------|---------|----|----|------------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 計 | | | | 199,756 | | |
| 建具 | アルミ製建具 | 1 | 式 | ▲3,541,470 | | |
| 建具 | アルミ製格子 | 1 | 式 | ▲65,380 | | |
| 建具 | 鋼製建具 | 1 | 式 | 12,166,800 | | |
| 建具 | 鋼製軽量建具 | 1 | 式 | 2,385,900 | | |
| 建具 | 自動扉開閉装置 | 1 | 式 | 275,000 | | |
| 建具 | ガラス | 1 | 式 | 19,291 | | |
| 計 | | | | 11,240,141 | | |
| 塗装 | 外部 | 1 | 式 | 133,152 | | |
| 塗装 | 内部 | 1 | 式 | 5,560 | | |
| 計 | | | | 138,712 | | |
| 内外装 | 内部 | 1 | 式 | ▲32,537 | | |
| 計 | | | | ▲32,537 | | |
| エント及びその他 | 外部 | 1 | 式 | 866,290 | | |
| 計 | | | | 866,290 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| P11 収容棟A | | | | | | |
|----------|-----------|----|----|------------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 計 | | | | 1,397,100 | | |
| 屋根及びとい | 外部 | 1 | 式 | ▲1,396,841 | | |
| 計 | | | | ▲1,396,841 | | |
| 金属 | 外部 | 1 | 式 | 2,897,020 | | |
| 金属 | 内部 | 1 | 式 | 525,113 | | |
| 計 | | | | 3,422,133 | | |
| 左官 | 外部 | 1 | 式 | 61,224 | | |
| 計 | | | | 61,224 | | |
| 建具 | アルミニウム製建具 | 1 | 式 | 8,937,300 | | |
| 建具 | アルミニウム製格子 | 1 | 式 | 4,816,200 | | |
| 建具 | 鋼製建具 | 1 | 式 | 4,127,260 | | |
| 建具 | 鋼製軽量建具 | 1 | 式 | ▲4,580 | | |
| 建具 | 木製建具 | 1 | 式 | 1,581,900 | | |
| 建具 | トップライト | 1 | 式 | ▲329,000 | | |
| 建具 | ガラス | 1 | 式 | ▲305,363 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| P11 収容棟A | | | | | | |
|----------|-------|----|----|------------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 計 | | | | 18,823,717 | | |
| 塗装 | 外部 | 1 | 式 | 46,720 | | |
| 塗装 | 内部 | 1 | 式 | 50,196 | | |
| 計 | | | | 96,916 | | |
| 内外装 | 内部 | 1 | 式 | 1,047,680 | | |
| 計 | | | | 1,047,680 | | |
| エント及びその他 | 外部 | 1 | 式 | 382,800 | | |
| エント及びその他 | 内部 | 1 | 式 | 590,090 | | |
| 計 | | | | 972,890 | | |
| 発生材処理 | 発生材運搬 | 1 | 式 | ▲2,258,240 | | |
| 発生材処理 | 発生材処分 | 1 | 式 | ▲787,090 | | |
| 計 | | | | ▲3,045,330 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| P12 収容棟B-1 | | | | | | |
|------------|-----------|----|----|-----------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 型枠 | 躯体 | 1 | 式 | ▲920 | | |
| 型枠 | 外部仕上 | 1 | 式 | ▲3,440 | | |
| 計 | | | | ▲4,360 | | |
| 鉄骨 | 付帯鉄骨等 | 1 | 式 | 292,260 | | |
| 計 | | | | 292,260 | | |
| 防水 | 外部 | 1 | 式 | ▲13,740 | | |
| 計 | | | | ▲13,740 | | |
| 金属 | 外部 | 1 | 式 | 3,225,930 | | |
| 金属 | 内部 | 1 | 式 | 124,712 | | |
| 計 | | | | 3,350,642 | | |
| 左官 | 外部 | 1 | 式 | ▲10,640 | | |
| 左官 | 内部 | 1 | 式 | 16,936 | | |
| 計 | | | | 6,296 | | |
| 建具 | アルミニウム製建具 | 1 | 式 | 1,997,800 | | |
| 建具 | アルミニウム製格子 | 1 | 式 | 1,826,300 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| P12 収容棟B-1 | | | | | | |
|------------|---------|----|----|------------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 建具 | 鋼製建具 | 1 | 式 | 1,881,570 | | |
| 建具 | スチール製格子 | 1 | 式 | ▲1,494,000 | | |
| 建具 | ガラス | 1 | 式 | 762,602 | | |
| 計 | | | | 4,974,272 | | |
| 塗装 | 外部 | 1 | 式 | ▲1,460 | | |
| 塗装 | 内部 | 1 | 式 | 35,138 | | |
| 計 | | | | 33,678 | | |
| 内外装 | 内部 | 1 | 式 | 48,887 | | |
| 計 | | | | 48,887 | | |
| エント及びその他 | 外部 | 1 | 式 | 758,080 | | |
| エント及びその他 | 内部 | 1 | 式 | 110,880 | | |
| 計 | | | | 868,960 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| P13 収容棟 B-2 | | | | | | |
|-------------|-----------|----|----|-----------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 型枠 | 躯体 | 1 | 式 | ▲6,010 | | |
| 型枠 | 外部仕上 | 1 | 式 | ▲2,755 | | |
| 型枠 | 内部仕上 | 1 | 式 | 6,020 | | |
| 計 | | | | ▲2,745 | | |
| 鉄骨 | 付帯鉄骨等 | 1 | 式 | 211,860 | | |
| 計 | | | | 211,860 | | |
| 防水 | 外部 | 1 | 式 | ▲10,440 | | |
| 計 | | | | ▲10,440 | | |
| 金属 | 外部 | 1 | 式 | 633,730 | | |
| 金属 | 内部 | 1 | 式 | 88,121 | | |
| 計 | | | | 721,851 | | |
| 左官 | 外部 | 1 | 式 | ▲3,480 | | |
| 左官 | 内部 | 1 | 式 | ▲5,194 | | |
| 計 | | | | ▲8,674 | | |
| 建具 | アルミニウム製建具 | 1 | 式 | 1,185,100 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| P13 収容棟 B-2 | | | | | | |
|-------------|-----------|----|----|-----------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 建具 | アルミニウム製格子 | 1 | 式 | 1,434,300 | | |
| 建具 | 鋼製建具 | 1 | 式 | 4,232,020 | | |
| 建具 | スチール製格子 | 1 | 式 | ▲801,000 | | |
| 建具 | ガラス | 1 | 式 | 153,615 | | |
| 計 | | | | 6,204,035 | | |
| 塗装 | 内部 | 1 | 式 | 8,826 | | |
| 計 | | | | 8,826 | | |
| 内外装 | 内部 | 1 | 式 | ▲7,569 | | |
| 計 | | | | ▲7,569 | | |
| ユニット及びその他 | 外部 | 1 | 式 | 729,040 | | |
| ユニット及びその他 | 内部 | 1 | 式 | 92,400 | | |
| 計 | | | | 821,440 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| P15 戸建型収容棟A | | | | | | |
|-------------|--------|----|----|-----------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| ブレイク工事 | ブレイク工事 | 1 | 式 | ▲600,000 | | |
| 計 | | | | ▲600,000 | | |
| 金属 | 外部 | 1 | 式 | 205,000 | | |
| 金属 | 内部 | 1 | 式 | 20,832 | | |
| 計 | | | | 225,832 | | |
| 左官 | 内部 | 1 | 式 | 24,412 | | |
| 計 | | | | 24,412 | | |
| 塗装 | 内部 | 1 | 式 | 6,120 | | |
| 計 | | | | 6,120 | | |
| 内外装 | 内部 | 1 | 式 | 11,394 | | |
| 計 | | | | 11,394 | | |
| エント及びその他 | 外部 | 1 | 式 | 1,218,500 | | |
| エント及びその他 | 内部 | 1 | 式 | 18,480 | | |
| 計 | | | | 1,236,980 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| P16 戸建型収容棟B | | | | | | |
|-------------|--------|----|----|-----------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| ブレイク工事 | ブレイク工事 | 1 | 式 | ▲600,000 | | |
| 計 | | | | ▲600,000 | | |
| 金属 | 外部 | 1 | 式 | 205,000 | | |
| 金属 | 内部 | 1 | 式 | 17,332 | | |
| 計 | | | | 222,332 | | |
| 左官 | 内部 | 1 | 式 | 19,924 | | |
| 計 | | | | 19,924 | | |
| 塗装 | 内部 | 1 | 式 | 4,080 | | |
| 計 | | | | 4,080 | | |
| 内外装 | 内部 | 1 | 式 | 61,212 | | |
| 計 | | | | 61,212 | | |
| エント及びその他 | 外部 | 1 | 式 | 1,218,500 | | |
| エント及びその他 | 内部 | 1 | 式 | 4,620 | | |
| 計 | | | | 1,223,120 | | |
| 発生材処理 | 発生材運搬 | 1 | 式 | 636 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| H1 職員宿舎 | | | | | | |
|---------|-------|----|----|-------------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 直接仮設 | 直接仮設等 | 1 | 式 | ▲47,353,600 | | |
| 計 | | | | ▲47,353,600 | | |
| 土工 | 土工 | 1 | 式 | ▲1,647,000 | | |
| 計 | | | | ▲1,647,000 | | |
| 地業 | 地業 | 1 | 式 | ▲826,650 | | |
| 計 | | | | ▲826,650 | | |
| 鉄筋 | 躯体 | 1 | 式 | ▲82,044,490 | | |
| 鉄筋 | 外部仕上 | 1 | 式 | ▲609,177 | | |
| 鉄筋 | 内部仕上 | 1 | 式 | ▲100,467 | | |
| 計 | | | | ▲82,754,134 | | |
| コンクリート | 躯体 | 1 | 式 | ▲61,826,620 | | |
| コンクリート | 外部仕上 | 1 | 式 | ▲620,460 | | |
| コンクリート | 内部仕上 | 1 | 式 | ▲225,610 | | |
| 計 | | | | ▲62,672,690 | | |
| 型枠 | 躯体 | 1 | 式 | ▲81,886,582 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| H1 職員宿舎 | | | | | | |
|---------|-------|----|----|-------------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 型枠 | 外部仕上 | 1 | 式 | ▲4,154,498 | | |
| 型枠 | 内部仕上 | 1 | 式 | ▲3,647,230 | | |
| 計 | | | | ▲89,688,310 | | |
| 防水 | 外部 | 1 | 式 | ▲9,364,647 | | |
| 防水 | 内部 | 1 | 式 | ▲533,005 | | |
| 計 | | | | ▲9,897,652 | | |
| タイル | 外部 | 1 | 式 | ▲505,460 | | |
| タイル | 内部 | 1 | 式 | ▲172,720 | | |
| 計 | | | | ▲678,180 | | |
| 木工 | 部位別 | 1 | 式 | ▲43,236,846 | | |
| 計 | | | | ▲43,236,846 | | |
| 屋根及びとい | 外部 | 1 | 式 | ▲3,150,083 | | |
| 計 | | | | ▲3,150,083 | | |
| 金属 | 外部 | 1 | 式 | ▲56,366,797 | | |
| 金属 | 内部 | 1 | 式 | ▲5,853,313 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| H1 職員宿舎 | | | | | | |
|---------|-----------|----|----|-------------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 計 | | | | ▲62,220,110 | | |
| 左官 | 外部 | 1 | 式 | ▲15,795,661 | | |
| 左官 | 内部 | 1 | 式 | ▲1,557,331 | | |
| 計 | | | | ▲17,352,992 | | |
| 建具 | アルミニウム製建具 | 1 | 式 | ▲23,653,000 | | |
| 建具 | 鋼製建具 | 1 | 式 | ▲37,873,000 | | |
| 建具 | ステンレス製建具 | 1 | 式 | ▲1,454,520 | | |
| 建具 | 自動扉開閉装置 | 1 | 式 | ▲678,000 | | |
| 建具 | 木製建具 | 1 | 式 | ▲24,846,300 | | |
| 建具 | ガラス | 1 | 式 | ▲6,499,373 | | |
| 計 | | | | ▲95,004,193 | | |
| 塗装 | 外部 | 1 | 式 | ▲3,292,880 | | |
| 塗装 | 内部 | 1 | 式 | ▲5,388,980 | | |
| 計 | | | | ▲8,681,860 | | |
| 内外装 | 外部 | 1 | 式 | ▲3,991,476 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| H1 職員宿舎 | | | | | | |
|----------|-------|----|----|-------------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 内外装 | 内部 | 1 | 式 | ▲67,103,512 | | |
| 計 | | | | ▲71,094,988 | | |
| エント及びその他 | 外部 | 1 | 式 | ▲5,070,140 | | |
| エント及びその他 | 内部 | 1 | 式 | ▲54,156,450 | | |
| 計 | | | | ▲59,226,590 | | |
| 発生材処理 | 発生材運搬 | 1 | 式 | ▲4,111,660 | | |
| 発生材処理 | 発生材処分 | 1 | 式 | ▲3,387,680 | | |
| 計 | | | | ▲7,499,340 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| H1職員宿舎(指定部分3) | | | | | | |
|---------------|-------|----|----|------------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 直接仮設 | 直接仮設等 | 1 | 式 | 47,353,600 | | |
| 計 | | | | 47,353,600 | | |
| 土工 | 土工 | 1 | 式 | 1,647,000 | | |
| 計 | | | | 1,647,000 | | |
| 地業 | 地業 | 1 | 式 | 826,650 | | |
| 計 | | | | 826,650 | | |
| 鉄筋 | 躯体 | 1 | 式 | 82,032,590 | | |
| 鉄筋 | 外部仕上 | 1 | 式 | 609,177 | | |
| 鉄筋 | 内部仕上 | 1 | 式 | 100,467 | | |
| 計 | | | | 82,742,234 | | |
| コンクリート | 躯体 | 1 | 式 | 61,564,220 | | |
| コンクリート | 外部仕上 | 1 | 式 | 620,460 | | |
| コンクリート | 内部仕上 | 1 | 式 | 225,610 | | |
| 計 | | | | 62,410,290 | | |
| 型枠 | 躯体 | 1 | 式 | 81,739,542 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| H1職員宿舎(指定部分3) | | | | | | |
|---------------|-------|----|----|------------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 型枠 | 外部仕上 | 1 | 式 | 3,715,508 | | |
| 型枠 | 内部仕上 | 1 | 式 | 3,647,230 | | |
| 計 | | | | 89,102,280 | | |
| 防水 | 外部 | 1 | 式 | 11,989,586 | | |
| 防水 | 内部 | 1 | 式 | 533,005 | | |
| 計 | | | | 12,522,591 | | |
| タイル | 外部 | 1 | 式 | 505,460 | | |
| タイル | 内部 | 1 | 式 | 172,720 | | |
| 計 | | | | 678,180 | | |
| 木工 | 部位別 | 1 | 式 | 39,135,076 | | |
| 計 | | | | 39,135,076 | | |
| 屋根及びとい | 外部 | 1 | 式 | 3,120,288 | | |
| 計 | | | | 3,120,288 | | |
| 金属 | 外部 | 1 | 式 | 48,127,349 | | |
| 金属 | 内部 | 1 | 式 | 6,212,598 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| H1職員宿舎(指定部分3) | | | | | | |
|---------------|-----------|----|----|------------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 計 | | | | 54,339,947 | | |
| 左官 | 外部 | 1 | 式 | 14,283,301 | | |
| 左官 | 内部 | 1 | 式 | 1,555,136 | | |
| 計 | | | | 15,838,437 | | |
| 建具 | アルミニウム製建具 | 1 | 式 | 20,835,000 | | |
| 建具 | 銅製建具 | 1 | 式 | 38,135,000 | | |
| 建具 | ステンレス製建具 | 1 | 式 | 1,464,570 | | |
| 建具 | 自動扉開閉装置 | 1 | 式 | 586,000 | | |
| 建具 | 木製建具 | 1 | 式 | 24,737,800 | | |
| 建具 | ガラス | 1 | 式 | 6,139,203 | | |
| 計 | | | | 91,897,573 | | |
| 塗装 | 外部 | 1 | 式 | 3,993,680 | | |
| 塗装 | 内部 | 1 | 式 | 3,790,460 | | |
| 計 | | | | 7,784,140 | | |
| 内外装 | 外部 | 1 | 式 | 5,429,377 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| H1職員宿舎(指定部分3) | | | | | | |
|---------------|-------|----|----|------------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 内外装 | 内部 | 1 | 式 | 67,103,512 | | |
| 計 | | | | 72,532,889 | | |
| エント及びその他 | 外部 | 1 | 式 | 5,587,940 | | |
| エント及びその他 | 内部 | 1 | 式 | 54,886,450 | | |
| 計 | | | | 60,474,390 | | |
| 発生材処理 | 発生材運搬 | 1 | 式 | 4,111,660 | | |
| 発生材処理 | 発生材処分 | 1 | 式 | 3,387,680 | | |
| 計 | | | | 7,499,340 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| E1 外構 | | | | | | |
|-----------|-------|----|----|--------------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 庁舎敷地 | 舗装 | 1 | 式 | 4,804,900 | | |
| 計 | | | | 4,804,900 | | |
| 宿舍敷地 | 舗装 | 1 | 式 | ▲65,883,373 | | |
| 宿舍敷地 | 排水 | 1 | 式 | ▲43,783,165 | | |
| 計 | | | | ▲109,666,538 | | |
| 切下げ(宿舍敷地) | 舗装 | 1 | 式 | ▲5,025,011 | | |
| 計 | | | | ▲5,025,011 | | |
| 発生材処理 | 発生材運搬 | 1 | 式 | ▲1,080,453 | | |
| 発生材処理 | 発生材処分 | 1 | 式 | ▲1,254,922 | | |
| 計 | | | | ▲2,335,375 | | |

直接工事費 中科目別内訳

| E1 外構(指定部分3) | | | | | | |
|--------------|-------|----|----|-------------|----|--|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 宿舍敷地 | 舗装 | 1 | 式 | 65,974,193 | | |
| 宿舍敷地 | 排水 | 1 | 式 | 52,659,845 | | |
| 計 | | | | 118,634,038 | | |
| 切下げ(宿舍敷地) | 舗装 | 1 | 式 | 5,025,011 | | |
| 計 | | | | 5,025,011 | | |
| 公道復旧 | 舗装 | 1 | 式 | 3,732,520 | | |
| 計 | | | | 3,732,520 | | |
| 宿舍敷地 | とりこわし | 1 | 式 | 129,200 | | |
| 計 | | | | 129,200 | | |
| 発生材処理 | 発生材運搬 | 1 | 式 | 1,645,763 | | |
| 発生材処理 | 発生材処分 | 1 | 式 | 1,982,446 | | |
| 計 | | | | 3,628,209 | | |

