

第10号様式

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年9月4日
契約業者名	有限会社フクソウ
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市紫原5丁目14番17号
工事の名称	令和7年度鹿児島少年鑑別所庁舎居室窓改修工事
工事場所	鹿児島少年鑑別所庁舎
工事種別	建築一式工事
工事概要	庁舎2階寮舎居室窓枠について、アスベスト調査を実施の上、カバー工法を用いて改修する。
工期（自）～（至）	令和8年7月21日から令和8年9月10日
契約金額	8,437,000円
変更金額	0円
変更後の契約金額	8,437,000円
変更理由	工期延長のため (別添：工期延長申請書参照)

注：（第〇回、最終）は、途中変更契約の場合には「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。